







Realizado por:

Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD Colombia

Para:

**Agencia Nacional de Tierras - ANT** 

22 de diciembre de 2023 al 30 de marzo de 2024



Bogotá D. C., Colombia

### Tabla de contenido

| Tabla | de contenido   | 2  |
|-------|--|----|
| Acrón | imos   | 3  |
| Lista | de figurasde   | 3  |
| Lista | de tablas  | 3  |
| Lista | de imágenes  | 3  |
| Resur | nen ejecutivo  | 4  |
| Cober | tura   | 5  |
| 1.1.  | Componente 1: implementación de la Reforma agraria   | 6  |
| 1.1.1 | Estrategia 1: Elaboración de levantamientos Topográficos   | 6  |
| 1.1.2 | Estrategia 2: Elaboración e informes de avalúos rurales comerciales  | 6  |
| 1.2   | Componente 2: fortalecimiento institucional  | 8  |
| 1.2.1 | Estrategia 1: apoyo técnico operativo para la implementación   | 8  |
|       | Estrategia 2: Apoyo en brindar servicios tecnológicos y desarrollo del mación ANT para agilizar el proceso de compra |    |
| 1.2.3 | Estrategia 3: Informes de monitoreo y de seguimiento   | 9  |
| 1.3   | Componente 3: Fortalecimiento organizacional y comunitario   | 12 |
| 2.    | Estado de implementación POA   | 13 |
| 3.    | Prospectiva  | 15 |
| 4.    | Resultados   | 15 |
| 5.    | Anexos   | 16 |

#### **Acrónimos**

FUPAD: Fundación panamericana para el Desarrollo

**ANT:** Agencia Nacional de Tierras **POA:** Plan Operativo de Actividades. **LONJACUN:** Lonja de Propiedad Raíz de Cundinamarca S.A.S. **HA:** Hectárea MIL: Millones RRI: Reforma Rural Integral **OPI**: Índice de Desempeño Organizacional por sus Siglas en inglés. CAN: Centro Administrativo Nacional Lista de figuras Figura 1: Logros primer trimestre......5 Figura 2: Cobertura del convenio......5 Lista de tablas 
 Tabla 3: Apoyos técnicos/operativos del convenio .......8
 Tabla 5: Avance POA - Primer trimestre 2024......14 **Tabla 6:** Descripción actividades POA - Primer trimestre 2024......14 Lista de imágenes 

#### Resumen ejecutivo

Durante los primeros tres meses de implementación del convenio de cooperación internacional ANT – 20236339, los esfuerzos se centraron en la planeación y estructuración de las actividades identificadas, así como su incidencia con la Reforma Rural Integral (RRI). En ese sentido, aparecieron varios retos, especialmente relacionados con la dificultad para contactar a los propietarios de los predios y coordinar la visita en campo. Sin embargo, en este primer trimestre se logró una rápida implementación de las actividades en el territorio nacional y una respuesta eficaz por parte de FUPAD y sus contratistas, dando como resultado un avance satisfactorio del 37 % en las actividades programadas. Adicionalmente, durante el mes de febrero, el convenio de cooperación tuvo una modificación, que incluyó una adición y prórroga. Este ajuste ocasionó un nuevo plazo de ejecución, establecido hasta el 22 de diciembre de 2024.

Dentro de las actividades del **componente 1: implementación de la reforma agraria**, se avanzó con la contratación de tres (3) contratistas especializados en levantamientos topográficos y avalúos comerciales; Avaluar Valores S.A.S. y Geovalores S.A.S. Lonja de Propiedad Raíz de Cundinamarca S.A.S. – Lonjacun, quienes apoyaron la elaboración de las actividades técnicas. En ese sentido, se cuenta con 26 predios con levantamientos topográficos y 226 predios que cuentan con avalúos comerciales. Respecto al **componente 2: fortalecimiento institucional**, se realizaron 17 apoyos operativos y logísticos que contribuyeron especialmente a la entrega de títulos de propiedad.

Finalmente, es importante resaltar el trabajo que se ha realizado dentro del **componente 3: fortalecimiento organizacional y comunitario**, donde se avanzó con la realización de jornadas de planeación y definición de planes de acción para 70 organizaciones de la Sociedad Civil en las cuales se contribuye a fortalecer sus capacidades como agentes del cambio con el fin de promover la construcción de paz.

Figura 1: Logros primer trimestre







Componente 1: Implementación de la Reforma Agraria

Componente 2: Fortalecimiento institucional

Componente 3: Fortalecimiento organizacional y comunitario

26 predios con levantamientos topográficos y 226 predios con avalúos comerciales distribuidos en 83 municipios del territorio Nacional.

**17** apoyos operativos y logísticos

70 OSCs con jornadas de planeación y definición de planes de acción.

#### **Cobertura**

El convenio tiene cobertura nacional. Actualmente, se han desarrollado actividades en los siguientes departamentos:

Figura 2: Cobertura del convenio



#### 1. Implementación de las estrategias

En el marco del convenio de cooperación internacional ANT – 20236339 se priorizaron componentes y estrategias que se vinculan con los objetivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Reforma Rural Integral (RRI). A continuación se describirá el avance de cada uno.

#### Componente 1: implementación de la Reforma agraria 1.1.

#### 1.1.1 Estrategia 1: Elaboración de levantamientos Topográficos

Se realizó con la contratación de las empresas Lonja de Propiedad raíz de Cundinamarca S.A.S. y Geovalores S.A.S. Durante el primer trimestre se realizaron asignaciones únicamente a la empresa Lonja de Cundinamarca. En total cuenta con 27 asignaciones para realizar levantamientos, de los cuales 1 se encuentra aprobado y 26 en realización de ajustes técnicos por parte del operador.

#### 1.1.2 Estrategia 2: Elaboración e informes de avalúos rurales comerciales

Se realizó con la contratación de las empresas Lonja de Propiedad raíz de Cundinamarca S.A.S., Geovalores S.A.S. y Avaluar Valores S.A.S., a los cuales se les realizó una asignación de 269 predios para avalúos. A continuación, se comparte el avance por cada contratista:

#### Geovalores

El contratista Geovalores S.A.S. tuvo una asignación de actualización económica (avalúos comerciales rurales) por un total de 97 predios, de los cuales el 20 % fueron retirados. Esto representa que un 80%, que se traduce en 78 predios asignados continúan con el proceso, de los cuales 21 % ya se encuentran aprobados.



Gráfico 1: Estado de asignaciones Geovalores

Novedades en la realización de avalúos de Geovalores :

**Tabla 1:** Novedades asignaciones Geovalores

| No se visitó por temas de seguridad | 1  |
|-------------------------------------|----|
| Predio con problemas jurídicos      | 1  |
| Sin dato de contacto                | 10 |
| Beneficiario con Varios predios     | 1  |
| Total                               | 13 |

#### **Avaluar valores**

Del total de asignaciones de actualización económica (avalúos comerciales rurales) de la empresa Avaluar Valores S.A.S., el 30 % de los predios han sido retirados y un 4 % han desistido, lo que representa que un 66 %, que se traduce en 48 predios asignados se encuentran activos y actualmente se encuentran en diferentes etapas del proceso, incluyendo la elaboración de informes, el control de calidad y la respuesta de la ANT. En el gráfico 2 se puede encontrar la información detallada de cada predio.

Gráfico 2: Estado de asignaciones avaluar valores



Novedades en la realización de avalúos:

Tabla 2: Novedades asignaciones avaluar valores

| Total  | 11 |
|--|----|
| Sin datos de contacto                              | 7  |
| Se requiere validar expediente o datos de contacto | 1  |
| Beneficiario con varios predios no permite visita  | 3  |

#### Lonja de Cundinamarca

El contratista Lonjacun cuenta con 99 encargos de actualización económica (avalúos) los cuales ya realizaron y se encuentran aprobados y pagados, que corresponden a un valor de \$2.294.000.000.

## 1.2 Componente 2: fortalecimiento institucional

#### 1.2.1 Estrategia 1: apoyo técnico operativo para la implementación

Con relación a la estructura operativa, se definió la ubicación de un espacio físico localizado en la oficina principal de FUPAD Colombia, en el cual ya se cuenta con mobiliario, papelería, equipos de cómputo, entre otros.

Con este equipo se dio respuesta en el periodo a los siguientes requerimientos:

Tabla 3: Apoyos técnicos/operativos del convenio

| Categoría          | Descripción  | Total |
|--------------------|--|-------|
|                    | Apoyo en la entrega de títulos en San Marcos   |       |
|                    | Apoyo en la entrega de títulos en Baranoa  |       |
| Apoyo entrega de   | Apoyo en la entrega de títulos en Puerto Gaitán  |       |
| títulos            | Apoyo en la entrega de títulos en Cáceres  | 7     |
|                    | Apoyo en el evento de entrega de títulos en Yondó  | •     |
|                    | Apoyo en el evento de entrega de títulos en Cartagena.   |       |
|                    | Apoyo en el transporte aéreo para el evento de entrega de títulos, presidente Región Pacífico.   |       |
|                    | Adquisición de 150 estacas y 3 latas de pintura color rojo.  |       |
| Recursos físicos y | Adquisición póliza 38 drones   |       |
| audiovisuales.     | Alquiler escáner plano para equipo compras   | 6     |
|                    | Realización de emisión radial, proceso misional. Predio los<br>Magos en San Marcos, Sucre.   |       |
|                    | Adquisición de 2.500 cajas de archivo  |       |
|                    | Apoyo en el traslado de transporte 32 drones para las UGT  |       |
|                    | Apoyo en el traslado de elementos audiovisuales transporte<br>UGT Medellín. (Pantalla interactiva, PC estándar, cámara web<br>y soporte de la pantalla). |       |
| Apoyo logístico.   | Apoyo en el traslado de envío para 31 equipos GNS para -<br>UGT  | 4     |
|                    | Apoyo en el evento de capacitación para alcaldes CAN ANT - 23-01-2024  |       |
|                    | Total  | 17    |

# 1.2.2 Estrategia 2: Apoyo en brindar servicios tecnológicos y desarrollo del sistema de información ANT para agilizar el proceso de compra.

Esta estrategia se encamina a contribuir a la optimización de la plataforma tecnológica, interoperabilidad y gestión de la información desarrollando acciones que conlleven a acompañar la Implementación de la estrategia de transformación digital en los procesos misionales priorizados y fortalecer la infraestructura tecnológica de la ANT.

De esta manera se estructuraron los términos de referencia según el manual de contratación de FUPAD donde a partir del mecanismo de lista corta, se seleccionarán los contratistas para poder desarrollar las actividades.

- Proceso 238: "Diseño de la arquitectura para la creación de un sistema de Información el cual permita optimizar y llevar de manera centralizada toda la información del proceso de compras de predios que permita adelantar la gestión, seguimiento y control de los trámites de competencia de la Dirección de Acceso a Tierras".
- Proceso 239: "Se requiere contar con la asesoría para el diseño de un sistema de información que permita 1. Realizar la consolidación de la información producida y recibida en las etapas ejecutadas en el proceso de compra directa de predios de la Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuanta los diferentes tipos de información (alfanumérica, geográfica y documental). Generar visualizaciones y consultas de datos (consolidados y detallados) sobre el estado del proceso de compra de tierras para usuarios externos. 3. Soportar la interoperabilidad e interconexión del sistema de información con los sistemas de información y/o repositorio de datos, dispuestos por la Agencia Nacional de Tierras. Por lo anterior este documento contiene todos los requisitos jurídicos, financieros y técnicos de necesarios para realizar el fortalecimiento institucional a la Agencia Nacional de Tierras de acuerdo a las necesidades planteadas.

Sin embargo, según el comité técnico número 5, realizado el 22 de marzo de 2024, se estipulo entre los miembros del comité directivo terminar los procesos de lista corta para re estructurar los términos de referencia con los que se quiere hacer el fortalecimiento tecnológico.

#### 1.2.3 Estrategia 3: Informes de monitoreo y de seguimiento


Según las actividades contempladas en el marco del convenio, se desarrolló una matriz de seguimiento de obligaciones con el objetivo de generar las respectivas alertas y acciones de correctivas o de mejoras, según las actividades contempladas en el Plan Operativo de Actividades y el convenio. De las 32 obligaciones generales del convenio, se cuenta con 7 cumplidas hasta la fecha, lo que corresponde a un 22 % de cumplimiento, como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 4: Seguimiento matriz de obligaciones

| ID             | Categoría | Obligación  | Estado   |  |  |
|----------------|-----------|---|----------|--|--|
| ID             | Categoria | planteada en el convenio  | Estado   |  |  |
| 12             | Interior  | Proteger y procurar respeto por los derechos de la Agencia Nacional de Tierras.   | Cumplido |  |  |
| 13             | Interior  | Conforme a los principios de protección de datos, deberá garantizar la confidencialidad de la información sobre los beneficiarios a la que tenga acceso, a través del desarrollo de este convenio o que se encuentren registrada en los respectivos sistemas de información tanto de la ANT como el Cooperante. | Cumplido |  |  |
| 14             | Exterior  | Aunar esfuerzos conjuntos con el Cooperante Internacional, en la realización de las recomendaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.  | Cumplido |  |  |
| 18             | Exterior  | Realizar el aporte financiero acordado en el marco del convenio de cooperación internacional  | Cumplido |  |  |
| 19             | Exterior  | Suministrar de manera oportuna y completa la información requerida por el Cooperante y necesaria para el buen desarrollo del convenio de cooperación internacional.   | Cumplido |  |  |
| 25             | Exterior  | Impartir las instrucciones necesarias para la adecuada ejecución del objeto del convenio.   | Cumplido |  |  |
| 27             | Exterior  | Proteger y procurar respeto por los derechos del cooperante.  | Cumplido |  |  |
| % cumplimiento |           |   |          |  |  |


Adicionalmente, se ha desarrollado un visor geográfico, con el fin de realizar visualización, consulta, monitoreo y seguimiento de las asignaciones a los contratistas en el territorio nacional.

#### Imagen 1: Pantallazo visor geográfico









#### 1.3 Componente 3: Fortalecimiento organizacional y comunitario

Con relación a la contrapartida del convenio, se estructuraron las líneas de trabajo, las actividades a desarrollar y el aporte de cada una, las cuales se describen a continuación:

| Líneas de trabajo  | Valor            |
|--|------------------|
| Fortalecimiento organizacional                             | \$ 718.103.000   |
| Asistencia técnica y formación                             | \$ 450.000.000   |
| Desarrollo de acciones comunitarias y de la sociedad civil | \$ 580.000.000   |
| Recurso humano   | \$ 645.000.000   |
| TOTAL:   | \$ 2.393.103.000 |

Adicionalmente, se avanzó con la identificación de las 70 organizaciones de la sociedad civil (OSC), con las cuales se iniciaron actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y acciones comunitarias para la implementación la medición del ICO y los planes de mejora.

A continuación se comparte el avance general del primer trimestre:

Gráfico 3: Estado avance componente



- Jornadas de planeación y definición de acciones a 70 OSC
- Identifición de obstáculos estructurales que pueden enfrentar como OSC y soluciones.
- Jornada pedagogía para la paz y reconcicliación.
- Promoción de los métodos de resolución de conflictos con el fin de promover la resiliencia y la construcción de paz.
- Realización de 12 mesas participativas
- Espacios de diálogo busca promover la motivación al trabajo, el análisis de contextos, planeación para la toma de decisiones

Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Cauca y Nariño

#### 2. Estado de implementación POA

Durante el primer trimestre, el convenio de cooperación ANT - 20236339 tuvo una modificación, que incluyó una adición y prórroga. Este ajuste dio como resultado un nuevo plazo de ejecución, establecido hasta el 22 de diciembre de 2024. Se llevaron a cabo 5 reuniones técnicos operativos y se radicaron 3 informes técnicos y financieros, llegando a un avance del 37 % en el POA.

A continuación, se presenta el Plan Operativo de Actividades (POA) con la actualización en el tiempo y de metas:

Tabla 5: Avance POA - Primer trimestre 2024

| Actividades                          |       |       |       |       | :     | Meta planeada | Meta<br>alcanzada | cu    | %<br>mplimiento |        |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| Convenio de cooperación ANT 20236339 |       |       |       |       |       | 393           | 147               |       | 37 %            |        |
|                                      |       |       | 37%   |       |       |               |                   |       |                 |        |
| 0.0%                                 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0%         | 70.0%             | 80.0% | 90.0%           | 100.0% |

Tabla 6: Descripción actividades POA - Primer trimestre 2024

| Actividades  | Meta planeada | Meta<br>alcanzada | %<br>cumplimiento |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| PLANEACIÓN   | 3             | 3                 | 100 %             |
| Elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades que contenga todas las líneas de intervención en el marco del objeto del convenio, junto con la descripción de la priorización de la intervención, los objetivos, herramientas y resultados esperados por cada una de las actividades a desarrollar. | 1             | 1                 | 100 %             |
| Realizar el diseño metodológico para el desarrollo de cada uno de los objetivos y estrategias.   | 1             | 1                 | 100 %             |
| Realizar el alistamiento para la intervención.   | 1             | 1                 | 100 %             |
| Actividades  | Meta planeada | Meta<br>alcanzada | % cumplimiento    |
| EJECUCIÓN  | 347           | 135               | 39 %              |
| Elaboración de levantamientos topográficos.  | 39            | 1                 | 3 %               |
| Elaboración e informes de avalúos rurales comerciales (conforme al anexo técnico).   | 289           | 117               | 40 %              |
| Apoyo técnico operativo para la implementación.  | 17            | 17                | 100 %             |
| Apoyo en brindar servicios tecnológicos y desarrollo del sistema de información ANT para agilizar el proceso de compra.  | 2             | 0                 | 0 %               |
| Actividades  | Meta planeada | Meta<br>alcanzada | % cumplimiento    |
| MONITOREO  | 42            | 9                 | 21 %              |
| Elaborar de informes técnicos trimestrales.  | 4             | 0                 | 0 %               |
| Elaborar y entregar informe técnico mensual.   | 12            | 2                 | 17 %              |
| Elaborar y entregar informe financiero mensual.  | 12            | 2                 | 17 %              |
| Realizar el comité técnico operativo.  | 12            | 5                 | 42 %              |

| Realzar el comité Directivo.                       | 2 | 0 | 0%  |
|--|---|---|-----|
| CIERRE   | 1 | 0 | 0 % |
| Elaborar y entregar el informe final del Convenio. | 1 | 0 | 0%  |

#### 3. Prospectiva

Para el siguiente trimestre, se planea implementar el plan de fortalecimiento y servicios tecnológicos del sistema de información de la ANT y el continuar con el desarrollo de levantamientos y avalúos a demanda de la necesidad que se identifique desde la Agencia.

Según lo anterior, es importante que desde la Agencia Nacional de Tierras se compartan los lineamientos y términos de referencia para continuar con el correcto desarrollo del convenio.

#### 4. Resultados

A continuación, se comparten los principales resultados:

- Durante el primer trimestre, se ha alcanzado un avance del 37 % en el Plan Operativo de Actividades (POA). Este logro se atribuye a la pronta respuesta del equipo técnico y operativo de FUPAD ante las solicitudes de ANT.
- Los contratistas han entregado de manera satisfactoria 117 avalúos, representando el 52 % de los predios asignados activos.
- Se ha aportado a la implementación de la reforma rural, 30.201,61493 hectáreas aprobadas en el territorio nacional.

#### 5. Anexos

A continuación, se anexa la relación de carpetas con los soportes correspondientes a las actividades realizadas durante el primer trimestre del convenio, según la siguiente estructura:

| ESTRUCTURA DOCUMENTAL                       |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Carpeta                                     | Subcarpeta  |  |  |  |
|   | Comité N° 1   |  |  |  |
| 1. Actas de Comité Técnicos                 | Comité N° 2   |  |  |  |
|   | Comité N° 3   |  |  |  |
|   | Comité N° 4   |  |  |  |
|   | 1. Enero  |  |  |  |
| 2. Informes mensuales Técnicos              | 2. Febrero  |  |  |  |
|   | 3. Marzo  |  |  |  |
|   | 1. Enero  |  |  |  |
| 3. Informes mensuales Financieros           | 2. Febrero  |  |  |  |
|   | 3. Marzo  |  |  |  |
|   | INFORME TÉCNICO ANIT                                  |  |  |  |
| 4. Informes trimestrales Técnico            | INFORME TÉCNICO ANT                                   |  |  |  |
|   | 20236339 - PRIMER TRIMESTRE                           |  |  |  |
|   | 2024  |  |  |  |
|   | INFORME FINANCIERO ANT                                |  |  |  |
| <b>5. Informes Trimestrales Financieros</b> | INFORME FINANCIERO ANT<br>20236339 - PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |
|   | 20236339 - PRIMER TRIMESTRE   2024                    |  |  |  |
|   | CLAUSULADO ANT-20236339                               |  |  |  |
|   | ANT FUPAD.pdf   |  |  |  |
| 6. Convenio                                 | ANT TOFAD.pdf   |  |  |  |
| o. convenio                                 | MINUTA ADICION Y PRORROGA                             |  |  |  |
|   | (FUPAD).pdf   |  |  |  |
|   | POA Adicion.xlsx                                      |  |  |  |
| 7. Poas                                     | POA 2.xlsx  |  |  |  |
| 711 000                                     | POA Inicial (sin metas).xlsx                          |  |  |  |
|   | 1 or timed (on medojinok                              |  |  |  |
|   | ESTRATEGIA 1  |  |  |  |
| COMPONENTE 1                                | LEVANTAMIENTOS  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | ESTRATEGIA 2 AVALÚOS                                  |  |  |  |

Los archivos se pueden encontrar en el siguiente link:

## https://padfdc-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ltorres\_padf\_org/Documents/CONVENIO%20ANT63 39/CONTRATACIONES/ESTRUCTUTA%20DOCUMENTAL?csf=1&web=1&e=QA lrMi



#### FUNDACION MUSICAL ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ NIT 800-043-110-9

#### EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN MUSICAL ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

#### CERTIFICA:

Que por la Emisora Radio Chipilín Estéreo se radiodifundió una información correspondiente a una CITACIÓN A EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

En los términos señalados en los artículos 68 y 72 del Decreto Ley 902 de 2017, en los cuales se establece, la apertura del trámite administrativo para los asuntos de asignación y reconocimiento de derechos mediante acto administrativo, y en virtud del cual, una vez notificadas y comunicadas las partes, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, citará al señor Iván Darío Beltrán Garavito con cédula No. 1104425788 y personas interesadas y en general a la comunidad a una Audiencia Pública de Exposición de Resultados, con el objeto de presentar el mapa general del predio con el fin de que las partes indiquen si están o no conformes con el levantamiento predial, los linderos y el área del predio los Mangos con un área de 00 ha + 0978,25 m2 ubicado en la Vereda a CAYO DE LA CRUZ en el municipio de San Marcos, Sucre, y el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, se permite citar en calidad de solicitante de reconocimiento de derechos el día viernes 23 de febrero de 2024 a las 9:A.M en la Unidad de Gestion Territorial – UGT Sucre (Sincelejo) calle 25 # 52ª 95 avenida las peñitas.

Leído 14 de febrero del 2024 en el horario de 07:00 a.m. ha 10:00 p.m. Para constancia se firma en San Marcos Sucre, a los 15 días del mes de febrero del 2024.

ANDRES DAVID URIBE OTERO

Director ejecutivo

Carrera 28 #18-28 Teléfono 3016915861 Email: chipilin\_radiocomunitaria@yahoo.es SAN MARCOS -SUCRE

# Matriz de obligaciones – Convenio ANT - 20236339

| ID | Categoría | Obligación<br>planteada en el convenio   | Estado     |
|----|-----------|--|------------|
| 1  | Interior  | Aunar esfuerzos conjuntos con la Agencia, en la<br>realización de la metodología, objetivos<br>y estrategias para el cabal cumplimiento del objeto del<br>convenio.                  | En proceso |
| 2  | Interior  | Desarrollar las actividades necesarias en coordinación con la ANT para el cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas descritos en numeral 2.1. del estudio previo.       | En proceso |
| 3  | Interior  | Llevar a cabo las actividades que permitan el desarrollo de las estrategias planteadas para: El acceso a tierras (levantamientos topográficos, avalúos, entre otros).                | En proceso |
| 4  | Interior  | Desarrollar un esquema de soporte operativo para<br>lograr los objetivos y estrategias<br>descritos en numeral 2.1. del estudio previo.  | En proceso |
| 5  | Interior  | Brindar apoyo en la solución de necesidades de servicio especializado en avalúos de predios rurales y levantamiento topográfico.   | En proceso |
| 6  | Interior  | Realizar todas las actividades a su cargo, de conformidad con lo establecido en el convenio, cronograma y demás documentos y anexos inherentes al trámite contractual.               | En proceso |
| 7  | Interior  | Realizar el aporte acordado en el marco del convenio de cooperación internacional.   | En proceso |
| 8  | Interior  | Suministrar de manera oportuna y completa la información requerida por la Agencia y necesaria para el buen desarrollo del convenio de cooperación internacional.                     | En proceso |
| 9  | Interior  | Conformar, asistir y participar de forma activa en los<br>comités técnicos y directivos que se<br>programen de manera ordinaria y extraordinaria.                                    | En proceso |
| 10 | Interior  | Gestionar la consecución de mecanismos idóneos para<br>el seguimiento y monitoreo de los<br>productos, información y acciones en campo, en el<br>marco de la ejecución del convenio. | En proceso |

| 11 | Interior | Hacer la entrega trimestral de un informe que dé cuenta de la ejecución del presupuesto y de los avances en los productos y actividades.   | En proceso |
|----|----------|--|------------|
| 12 | Interior | Proteger y procurar respeto por los derechos de la<br>Agencia Nacional de Tierras.   | Cumplido   |
| 13 | Interior | Conforme a los principios de protección de datos,<br>deberá garantizar la confidencialidad de<br>la información sobre los beneficiarios a la que tenga<br>acceso, a través del desarrollo de<br>este convenio o que se encuentren registrada en los<br>respectivos sistemas de<br>información tanto de la ANT como el cooperante.  | Cumplido   |
| 14 | Exterior | Aunar esfuerzos conjuntos con el Cooperante<br>Internacional, en la realización de las<br>recomendaciones necesarias para el cabal<br>cumplimiento del objeto del convenio.  | Cumplido   |
| 15 | Exterior | Realizar todas las actividades a su cargo, de conformidad con lo establecido en el convenio, cronograma y demás documentos y anexos inherentes al trámite contractual.   | En proceso |
| 16 | Exterior | Apoyar cuando se requiera, desde lo técnico, institucional y de conocimiento, en todas las actividades previstas en el marco del convenio.   | En proceso |
| 17 | Exterior | Brindar todo el apoyo administrativo frente a trámites o gestiones que deban llevarse a cabo internamente en el marco del convenio. Así mismo, dispondrá de enlaces y profesionales que apoyen la relación interinstitucional con otras entidades del orden local, regional y nacional que tengan relación directa e indirecta con el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | En proceso |
| 18 | Exterior | Realizar el aporte financiero acordado en el marco del<br>convenio de cooperación<br>internacional   | Cumplido   |
| 19 | Exterior | Suministrar de manera oportuna y completa la información requerida por el cooperante y necesaria para el buen desarrollo del convenio de cooperación internacional.  | Cumplido   |

| 20 | Exterior        | Suministrar toda la información disponible, información técnica, geográfica, jurídica, acceso a páginas web y aplicativos, información del repositorio documental, entre otros.  | En proceso |
|----|-----------------|--|------------|
| 21 | Exterior        | Participar en la realización de reuniones, mesas<br>técnicas y comités que se programen de<br>manera periódica y que permitan hacer seguimiento y<br>ver el avance del cronograma y<br>actividades a cargo de las partes.                    | En proceso |
| 22 | Exterior        | Realizar de manera oportuna y en la forma pactada los desembolsos de los aportes a su cargo.   | En proceso |
| 23 | Exterior        | Conformar, asistir y participar de forma activa en los<br>comités técnicos y directivos que se<br>programen de manera ordinaria y extraordinaria.  | En proceso |
| 24 | Exterior        | Suministrar al cooperante la información, apoyo<br>técnico y administrativo que este a su<br>alcance y que sea necesario para la ejecución del<br>convenio   | En proceso |
| 25 | Exterior        | Impartir las instrucciones necesarias para la adecuada ejecución del objeto del convenio.  | Cumplido   |
| 26 | Exterior        | Gestionar el apoyo interinstitucional a nivel local,<br>regional y nacional que se requiera en<br>el marco del convenio de cooperación internacional.  | En proceso |
| 27 | Exterior        | Proteger y procurar respeto por los derechos del cooperante.   | Cumplido   |
| 28 | Exterior        | Realizar la supervisión y seguimiento a cada una de las obligaciones y compromisos asumidos dentro del convenio.   | En proceso |
| 29 | Ambas/Conjuntas | Anuar esfuerzos conjuntos entre los cooperantes para llevar a cabo la realización de reuniones, mesas técnicas y comités de manera periódica, que permitan hacer.  seguimiento al avance del cronograma y actividades a cargo de las partes. | En proceso |
| 30 | Ambas/Conjuntas | Realizar los aportes financieros, técnicos,<br>organizacionales, de conocimiento y de experiencia<br>que hayan sido acordados en el marco del convenio de<br>cooperación internacional.  | En proceso |

| 31             | Ambas/Conjuntas | Hacer seguimiento y monitoreo mancomunado a los productos, la información y a las acciones previstas en el marco de la ejecución del convenio.  | En proceso |
|----------------|-----------------|---|------------|
| 32             | Ambas/Conjuntas | Conforme a los principios confidencialidad y de protección de datos, se deberán garantizar la confidencialidad de la información sobre la cual se tenga acceso a lo largo del desarrollo de este convenio o que se encuentren registrada en los respectivos sistemas de información tanto de la ANT como el cooperante. | En proceso |
| % cumplimiento |                 |   |            |

# OSC identificadas para el desarrollo del componente 3

# Bajo Cauca

| Municipio | Nombre corto         | Nombre OSC  |  |
|-----------|----------------------|---|--|
| Nechí     | AFROCARIMAGUA        | Consejo Comunitario Afrocolombiano de la Vereda Trinidad "AFROCARIMAGUA"                                      |  |
| El Bagre  | AMUGA                | Asociación de Mujeres de La Granja de la Vereda de los Aguacates "AMUGA"                                      |  |
| Valdivia  | ASCONFEVAL           | Asociación de Confecciones de Valdivia Corregimiento Raudal "ASCONFEVAL"                                      |  |
| Valdivia  | ASCONFEVAL           | Asociación de Confecciones de Valdivia Corregimiento Raudal "ASCONFEVAL"                                      |  |
| Valdivia  | ASO LIDERANDO PAZ    | Asociación de Víctimas Liderando Paz  |  |
| Valdivia  | ASO LIDERANDO PAZ    | Asociación de Víctimas Liderando Paz  |  |
| Briceño   | ASOMURAVIA           | Asociación de Mujeres Unidas de Moravia "ASOMURAVIA"  |  |
| Ovejas    | ASOMUVIROS           | Asociación de Mujeres Víctimas Rurales de Ovejas Sucre "ASOMUVIROS"   |  |
| Cáceres   | ASOVIANARA           | Asociación de Mujeres Víctimas de la Vereda Anará "ASOVIANARÁ"  |  |
| Caucasia  | ASOVICPAZ            | Asociación de Mujeres Víctimas Constructoras de Paz "ASOVICPAZ"   |  |
| Tarazá    | CC EL GUAIMARO       | Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Del Corregimiento Del Guáimaro "AFROGUAIMARO"                   |  |
| Tarazá    | CC LA CAUCANA        | Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Afrocolombianas del Corregimiento de la Caucana "CONCOMCAUCANA" |  |
| Cáceres   | CONETA               | Consejo Comunitario AFRO Jardín de Tamaná "CONETA"  |  |
| El Bagre  | JAC BORRACHERA       | J.A.C Junta de Acción Comunal de la Vereda Borrachera   |  |
| Ovejas    | JAC EL PALMAR        | J.A.C Junta De Acción Comunal Vereda El Palmar del Municipio de Ovejas  |  |
| Briceño   | JAC TURCO            | J.A.C Junta de Acción Comunal Vereda El Turcó   |  |
| Zaragoza  | JAC VEGAS DE SEGOVIA | J.A.C Junta de Acción Comunal Vegas de Segovia  |  |
| Zaragoza  | MESA DIVERSA         | Corporación Zaragoza Diversa e Inclusiva (anteriormente Mesa Diversa)   |  |
| Zaragoza  | MESA DIVERSA         | Corporación Zaragoza Diversa e Inclusiva (anteriormente Mesa Diversa)   |  |

#### Catatumbo

| Municipio | Nombre corto        | Nombre OSC   |  |
|-----------|---------------------|--|--|
| El Carmen | AGROJOVENES         | Cooperativa Multiactiva agropecuaria de Jóvenes del Carmen "AGROJOVENES CATATUMBO"                                   |  |
| Teorama   | ASOJUNTAS CENTRO    | Asojuntas Centro Teorama   |  |
| Ocaña     | COMUVIGEN           | Cooperativa Multiactiva de Mujeres Emprendedoras y Artesanas<br>Sobrevivientes de la violencia de Género "COMUVIGEN" |  |
| Ocaña     | COMUVIGEN           | Cooperativa Multiactiva de Mujeres Emprendedoras y Artesanas<br>Sobrevivientes de la violencia de Género "COMUVIGEN" |  |
| Ocaña     | JAC COLINAS FLORIDA | J.A.C Junta de Acción Comunal Las Colinas de la Florida  |  |
| Teorama   | JAC FILO DE COTE    | J.A.C Junta de Acción Comunal Vereda Filo de Cote  |  |
| Ocaña     | JAC NUEVA ESPAÑA    | J.A.C Junta de Acción Comunal Nueva España   |  |

#### Montes de María

| Municipio                         | Nombre corto       | Nombre OSC  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|---|--|--|
| El Carmen de<br>Bolívar ASDEMUVIA |                    | Asociación de Mujeres Víctimas de la Vereda Villa Amalia "ASDEMUVIA"                  |  |  |
| San Jacinto                       | ASODECABON         | Asociación Comunitaria para el desarrollo de Arroyo de María y El Bongal "ASODECABON" |  |  |
| El Guamo                          | ASOMUVE            | Asociación de Mujeres Víctimas de Santa Cruz de la Enea "ASOMUVE"                     |  |  |
| El Carmen de<br>Bolívar           | ASPROMONTES        | Asociación de Productores y Comercializadores de Montes de María "ASPROMONTES"        |  |  |
| San Onofre                        | CABILDO PAJONAL    | Cabildo Indígena Zenú Pajonal San Onofre  |  |  |
| San Juan<br>Nepomuceno            | CC CASILDA CUNDUMI | Consejo Comunitario el Corralito Casilda Cundumí Dembele                              |  |  |
| El Guamo                          | CC ROBLES          | Consejo Comunitario de Robles Almirante Padilla                                       |  |  |
| María La Baja CC SAN PABLO        |                    | Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San Pablo                                |  |  |
| San Juan<br>Nepomuceno            | CC UNIENDO LAZOS   | Consejo Comunitario Uniendo lazos Agustín Pedroza Villa de San Cayetano               |  |  |
| María La Baja                     | JAC LOS BELLOS     | J.A.C Junta de Acción Comunal Los Bellos  |  |  |
| San Onofre                        | M PIE DE LUCHA     | Mujeres en Pie de Lucha de San Onofre   |  |  |

#### Nariño

| Municipio | Nombre corto     | Nombre OSC  |  |  |
|-----------|------------------|---|--|--|
| Ricaurte  | ASMINAWA         | Asociación de Mujeres Independientes Awa "ASMINAWA"           |  |  |
| Barbacoas | ASOJOCOFU        | Asociación de Jóvenes Construyendo un Mejor Futuro            |  |  |
| Ricaurte  | ASOMUREPAZ       | Asociación de Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz             |  |  |
| El Charco | ASOMUREVAL       | Asociación de Mujeres Reconociendo Nuestro Valor "ASOMUREVAL" |  |  |
| La Tola   | CC RÍO NERETE    | Consejo Comunitario El Progreso Río Nerete                    |  |  |
| Barbacoas | PIERNAS CRUZADAS | Fundación Piernas Cruzadas                                    |  |  |
| El Charco | REMEMBRANZA      | Asociación Folclórica Remembranza                             |  |  |

#### Norte del Cauca

| Municipio                 | Nombre corto         | Nombre OSC   |  |  |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| El Tambo                  | AMACA                | Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias del Departamento del Cauca "AMACA" |  |  |
| Jambaló                   | ASO NUESTROS TEJIDOS | Asociación Kwesx Umnxi - Nuestros Tejidos de Jambaló                               |  |  |
| Jambaló                   | ASO NUESTROS TEJIDOS | Asociación Kwesx Umnxi - Nuestros Tejidos de Jambaló                               |  |  |
| Caloto                    | ASO NUEVO HORIZONTE  | Asociación para el Desarrollo Integral Nuevo Horizonte                             |  |  |
| Sardinata                 | ASOJUNTAS CENTRO     | Asociación de Juntas Comunales El Centro "ASOJUNTAS" - CENTRO                      |  |  |
| Caucasia                  | ASOVICPAZ            | Asociación de Mujeres Víctimas Constructoras de Paz "ASOVICPAZ"                    |  |  |
| El Tambo                  | F AGUA Y VIDA        | Fundación Agua y Vida  |  |  |
| Caloto                    | FAMILY BARZZ         | Club Deportivo Family Barzz  |  |  |
| Santander de<br>Quilichao | FUNTESU              | Fundación Tejiendo Sueños de Esperanza "FUNTESU"                                   |  |  |
| Caldono                   | JOVEN STK            | Programa del Joven Sa'th Tama Kiwe   |  |  |

| Jambaló                   | P JOVEN JAMBALÓ | Programa de Jóvenes de Jambaló "Programa Joven" |
|---------------------------|-----------------|---|
| Santander de<br>Quilichao | SORORIDAD       | Fundación Sororidad                             |

#### Sur de Córdoba

| Municipio         | Nombre corto           | Nombre OSC  |  |
|-------------------|------------------------|---|--|
| Tierralta         | ANUC                   | Asociación Nacional de Usuarios Campesinos "ANUC"   |  |
| San José de Uré   | C JOVEN URE            | Corporación Joven Uré   |  |
| San Pelayo        | CABILDO CARRILLO       | Cabildo Indígena de Carrillo  |  |
| Puerto Libertador | CABILDO CENTRO AMÉRICA | Cabildo Indígena de Centro América  |  |
| Tierralta         | CONCOARAPIOS           | Consejo Comunitario Los Arapios "CONCOARAPIOS"  |  |
| Puerto Libertador | JAC CENTRO AMÉRICA     | J.A.C Junta de Acción Comunal de Centro América   |  |
| Montelíbano       | JAC EMMANUEL           | J.A.C Junta de Acción Comunal Emmanuel  |  |
| San José de Uré   | JAC SANTA ISABEL       | J.A.C Junta de Acción Comunal Santa Isabel  |  |
| Montelíbano       | MONTELÍBANO AFIRMATIVA | Corporación Montelíbano Afirmativa  |  |
| San Pelayo        | OEFROSAP               | Organización Municipal de Etnias Afrocolombianas del Municipio de San<br>Pelayo "OEAFROSAP" |  |
| Tierralta         | OJURUBI                | Corporación Diversa OJU RUBI  |  |
| Valencia          | OPGS VIALSI            | Organización Promotora En Gestión Social Para Las Víctimas Del Alto Sir<br>"OPGS.VIALSI"    |  |
| Teorama           | TEORAMA SOS VOS        | Corporación Teorama Sos Vos   |  |
| Valencia          | OEAP                   | Organización de la Etnia Afrocolombiana El Paraíso "OEAP"                                   |  |

# Listado ID de levantamientos topográficos y avalúos comerciales aprobados por ANT:

| ID    | EMPRESA  | INSUMO DE<br>ENCARGO | NOMBRE DEL<br>PREDIO | DEPARTAMENTO | MUNICPIO       | AREA    |
|-------|----------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| ID401 | LONJACUN | LEVANTAMIENTO        | EL RANCHO            | CASANARE     | PAZ DE ARIPORO | 831,005 |

|         |                | INSUMO DE | NOMBRE DEL       |              |                     |            |
|---------|----------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|------------|
| ID      | <b>EMPRESA</b> | ENCARGO   | PREDIO           | DEPARTAMENTO | MUNICPIO            | AREA       |
|         |                |           | LAS VEGAS VDA    |              | PUERTO              |            |
| ID4842  | GEOVALORES     | AVALUO    | SANTUARIO        | META         | LLERAS              | 684,443221 |
|         |                |           | EL ESTERO VDA EL |              | PUERTO              |            |
| ID4555  | GEOVALORES     | AVALUO    | PORORIO          | META         | CONCORDIA           | 538,80978  |
| ID4668  | GEOVALORES     | AVALUO    | LONDRES          | TOLIMA       | CHAPARRAL           | 385,035722 |
| ID8928  | GEOVALORES     | AVALUO    | LAS HOLANDAS     | TOLIMA       | CHAPARRAL           | 328,105122 |
| ID8981  | GEOVALORES     | AVALUO    | SANTA MARIA      | ANTIOQUIA    | MACEO               | 252,051387 |
| ID11471 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | SANTANDER    | CIMITARRA           | 64,4744    |
| 1012504 | CEOVALOREC     | A)/ALLIO  |                  | CANTANDED    | PUERTO              | 260.4      |
| ID13584 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | SANTANDER    | PARRA               | 269,4      |
| ID13585 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | SANTANDER    | CIMITARRA<br>PUERTO | 453,2      |
| ID13587 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | SANTANDER    | PARRA               | 66,358     |
|         |                |           |                  |              | PUERTO              | ,          |
| ID13590 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | SANTANDER    | PARRA               | 65,51      |
|         |                |           |                  |              | SANTANDER           |            |
| ID5678  | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | CAUCA        | DE QUILICHAO        | 409,4876   |
| ID9044  | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | CASANARE     | AGUAZUL             | 399,1136   |
| ID10496 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | CASANARE     | AGUAZUL             | 444,0801   |
| ID5965  | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | ANTIOQUIA    | SONSÓN              | 1041,1647  |
|         |                |           |                  |              |                     |            |
| ID382   |                |           |                  |              |                     |            |
|         | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | CAQUETÁ      | EL PAUJIL           | 329,9484   |
| ID10315 | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | RISARALDA    | MARSELLA            | 746,0582   |
| ID5630  | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | CAQUETÁ      | EL DONCELLO         | 708,1904   |
| ID5194  | GEOVALORES     | AVALUO    |                  | MAGDALENA    | ARIGUANI            | 305,5343   |

|        |          | INSUMO  |                          |              |               |        |
|--------|----------|---------|--------------------------|--------------|---------------|--------|
|        |          | DE      | NOMBRE DEL               |              |               |        |
| ID     | EMPRESA  | ENCARGO | PREDIO                   | DEPARTAMENTO | MUNICPIO      | AREA   |
| ID5845 | LONJACUN | AVALUO  | LAS CABAÑAS              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 433,01 |
|        |          |         | EL PORVENIR              |              |               |        |
| ID5846 | LONJACUN | AVALUO  | LOTE SUR                 | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 308,56 |
| ID5851 | LONJACUN | AVALUO  | LA PRIMAVERA             | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 199,34 |
| ID5852 | LONJACUN | AVALUO  | LA FLORESTA              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 59,56  |
| ID5853 | LONJACUN | AVALUO  | LA PRIMAVERA             | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 180,25 |
| ID5854 | LONJACUN | AVALUO  | EL TAMBO                 | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 81,13  |
| ID5855 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 405,59 |
| ID5856 | LONJACUN | AVALUO  | LA FARAONA               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 680,25 |
| ID5857 | LONJACUN | AVALUO  | MONTAÑA<br>GRANDE        | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 364,49 |
|        |          |         | LTE 3 LA                 |              |               |        |
| ID5858 | LONJACUN | AVALUO  | MONTAÑA<br>CHICA         | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 42,46  |
| ID6831 | LONJACUN | AVALUO  | LAS PAMPAS               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 348,3  |
| ID6832 | LONJACUN | AVALUO  | EL TRIANGULO             | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 129,3  |
| ID6833 | LONJACUN | AVALUO  | NUEVA COLONIA            | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 164,86 |
| ID6834 | LONJACUN | AVALUO  | EL TREBOL                | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 111,73 |
| ID6835 | LONJACUN | AVALUO  | EL CORTIJO               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 54,37  |
| ID6836 | LONJACUN | AVALUO  | CALIFORNIA               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 131    |
| ID6837 | LONJACUN | AVALUO  | EL TOPACIO               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 120,61 |
| ID6838 | LONJACUN | AVALUO  | BOLIVIA                  | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 129,12 |
| ID6839 | LONJACUN | AVALUO  | LA ALBANIA               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 201,17 |
| ID6840 | LONJACUN | AVALUO  | EL RECREO                | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 14,68  |
| ID6841 | LONJACUN | AVALUO  | EL JARDIN                | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 133,6  |
| ID6842 | LONJACUN | AVALUO  | EL PARAISO               | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 18,13  |
|        |          |         | LA CRISTALINA -          |              |               | ,      |
| ID6843 | LONJACUN | AVALUO  | LA JOBA                  | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 152,6  |
| ID6844 | LONJACUN | AVALUO  | LA ESPERANZA             | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 68,95  |
| ID6845 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR I            | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 69,4   |
| ID6846 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR II           | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 69,12  |
| ID6848 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 67,92  |
| ID7758 | LONJACUN | AVALUO  | SIN DATOS                | META         | PUERTO LLERAS | 600    |
| ID7559 | LONJACUN | AVALUO  | LOS NARANJOS             | META         | PUERTO LLERAS | 94     |
| ID6849 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR III          | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 16,69  |
| ID6850 | LONJACUN | AVALUO  | AGUALINDA                | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 127,1  |
| ID6851 | LONJACUN | AVALUO  | EL AMPARO 1              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 37,69  |
| ID6854 | LONJACUN | AVALUO  | EL AMPARO                | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 125,3  |
| ID6855 | LONJACUN | AVALUO  | EL PORVENIR              | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 90,8   |
| ID6856 | LONJACUN | AVALUO  | LA PALMA                 | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 205    |
| ID6857 | LONJACUN | AVALUO  | LA RINCONADA             | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 89,66  |
| ID6858 | LONJACUN | AVALUO  | HACIENDA<br>SANTA HELENA | ANTIOQUIA    | YONDÓ         | 490    |

|         |                | INSUMO         |                        |                 |                                |         |
|---------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
|         |                | DE             | NOMBRE DEL             |                 |                                |         |
| ID      | <b>EMPRESA</b> | <b>ENCARGO</b> | PREDIO                 | DEPARTAMENTO    | MUNICPIO                       | AREA    |
| ID6859  | LONJACUN       | AVALUO         | EL DESEO               | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 374,75  |
| ID6860  | LONJACUN       | AVALUO         | EL PLACER              | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 307,15  |
| ID6861  | LONJACUN       | AVALUO         | VERACRUZ               | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 134,95  |
|         |                |                | FINCA LA               |                 |                                |         |
| ID6862  | LONJACUN       | AVALUO         | SOLITA                 | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 355,91  |
| ID6863  | LONJACUN       | AVALUO         | CAÑO AL REVES          | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 241,56  |
| ID6864  | LONJACUN       | AVALUO         | LOTE A                 | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 72      |
| TDCCCE  |                | A) /A        O | VISCAYA (antes         | ANITTOOLITA     | νονρό                          | 60.24   |
| ID6865  | LONJACUN       | AVALUO         | La Utima)<br>LA ULTIMA | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 69,21   |
| ID6866  | LONJACUN       | AVALUO         | (LOTE)                 | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 126,3   |
| 120000  |                | 7.17.1200      | FINCA LA               | 7.1.1.20 Q022.1 |                                | 0/0     |
| ID6867  | LONJACUN       | AVALUO         | MARIELA LOTE 2         | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 55,3    |
|         |                |                | FINCA LA               |                 |                                | ,       |
| ID6868  | LONJACUN       | AVALUO         | MARIELA LOTE 1         | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 55,3    |
|         |                |                | FINCA LA               |                 |                                | ,       |
| ID6869  | LONJACUN       | AVALUO         | FLORESTA               | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 160     |
| ID6870  | LONJACUN       | AVALUO         | EL PAUJIL              | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 32,05   |
| ID6871  | LONJACUN       | AVALUO         | LA ESMERALDA           | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 32,68   |
| ID6872  | LONJACUN       | AVALUO         | LA ESPERANZA           | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 35,05   |
| ID6873  | LONJACUN       | AVALUO         | EL DIAMANTE            | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 170,03  |
| ID6874  | LONJACUN       | AVALUO         | CAÑO LA PIPA           | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 86,23   |
| ID6875  | LONJACUN       | AVALUO         | LA ESTRELLA            | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 32,28   |
| ID6876  | LONJACUN       | AVALUO         | MIRAFLORES             | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 27,25   |
| ID6880  | LONJACUN       | AVALUO         | BELGICA                | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 52,4    |
| ID6881  | LONJACUN       | AVALUO         | EL RUBY                | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 50,24   |
| ID6882  | LONJACUN       | AVALUO         | EL PARAISO             | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 107     |
| ID6883  | LONJACUN       | AVALUO         | LA HERENCIA            | ANTIOQUIA       | YONDÓ                          | 72      |
| ID9346  | LONJACUN       | AVALUO         | LA ENVIDIA             | META            | PUERTO LLERAS                  | 149,74  |
| ID7553  | LONJACUN       | AVALUO         | ALTAMIRA 2             | META            | PUERTO LLERAS                  | 92,42   |
| ID7555  | LONJACUN       | AVALUO         | ALTAMIRA               | META            | PUERTO LLERAS                  | 129,55  |
|         |                |                | HACIENDA "SAN          |                 |                                |         |
| ID10686 | LONJACUN       | AVALUO         | CIPRIANO"              | META            | PUERTO LLERAS                  | 715,61  |
| ID7557  | LONJACUN       | AVALUO         | LOTE 3                 | META            | PUERTO LLERAS                  | 628,32  |
| ID9347  | LONJACUN       | AVALUO         | EL CHOAPAL             | META            | PUERTO LLERAS                  | 663,56  |
| ID8995  | LONJACUN       | AVALUO         | LOTE 1                 | ANTIOQUIA       | CAUCASIA                       | 1143,01 |
| ID4567  | LONJACUN       | AVALUO         | CAMASAS 1              | META            | MAPIRIPÁN                      | 1243,65 |
| IDAECO  | LONIACUN       | A\/ALLIO       | FINCA CAMASAS          | META            | ΜΑΡΙΡΙΡΆΝ                      | 1520.22 |
| ID4568  | LONJACUN       | AVALUO         | II CAMASAS IV          | META META       | MAPIRIPÁN<br>MADIDIDÁN         | 1529,23 |
| ID4583  | LONJACUN       | AVALUO         | CAMASAS IV             | META META       | MAPIRIPÁN<br>MAPIRIPÁN         | 1500,62 |
| ID4575  | LONJACUN       | AVALUO         | CAMASAS III            | META            | MAPIRIPAN<br>YALÍ              | 1706,76 |
| ID6807  | LONJACUN       | AVALUO         | El Viento              | ANTIOQUIA       |                                | 307,26  |
| ID12260 | LONIACIN       | ۸۷۸۱۱۱۸        | EL IMPACTO             | MACDALENIA      | PIJIÑO DEL<br>CARMEN           | 16.6    |
| ID13368 | LONJACUN       | AVALUO         | EL IMPACTO             | MAGDALENA       | _                              | 16,6    |
| ID13369 | LONJACUN       | AVALUO         | RANCHO PANDO           | MAGDALENA       | SAN SEBASTIÁN<br>DE BUENAVISTA | 22,56   |
| במככוחו | LONJACON       | AVALUU         | NAINCHO PAINDO         | ITIAGDALENA     | ,                              | 22,30   |
| ID13371 | LONJACUN       | AVALUO         | LA CHENCHA             | MAGDALENA       | SAN SEBASTIÁN<br>DE BUENAVISTA | 37,62   |
| 1/20171 | LONDACON       | AVALUU         | LA CHENCHA             | PIAGDALLINA     | PE DOLINAVIOTA                 | 20,10   |

|         |          | INSUMO        |                          |              |                                |        |
|---------|----------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| ID      | EMPRESA  | DE<br>ENCARGO | NOMBRE DEL<br>PREDIO     | DEPARTAMENTO | MUNICPIO                       | AREA   |
| וענ     | EMPRESA  | ENCARGO       |                          | DEPARTAMENTO |                                | AREA   |
| ID13372 | LONJACUN | AVALUO        | LA<br>CONFORMIDAD        | MAGDALENA    | SAN SEBASTIÁN<br>DE BUENAVISTA | 53,86  |
| ID13366 | LONJACUN | AVALUO        | LA ESMERALDA             | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 466,91 |
| ID13370 | LONJACUN | AVALUO        | LA DEJE                  | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 80,03  |
| ID13374 | LONJACUN | AVALUO        | LOTE ORENA               | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 23,96  |
| ID13371 | LONJACUN | AVALUO        | VERACRUZ                 | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 140    |
| ID13377 | LONJACUN | AVALUO        | LOTE                     | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 23,14  |
| ID13388 | LONJACUN | AVALUO        | DE CASTILLA              | MAGDALENA    | SANTA ANA                      | 100    |
| ID13387 | LONJACUN | AVALUO        | ROSA ESTHER              | MAGDALENA    | SANTA ANA                      | 38     |
| ID13389 | LONJACUN | AVALUO        | EL TRIUNFO               | MAGDALENA    | SANTA ANA                      | 28,75  |
|         |          |               | AJAIRA O                 |              |                                | ==7: 5 |
| ID13358 | LONJACUN | AVALUO        | SAMARKANDA               | MAGDALENA    | SANTA ANA                      | 600    |
| ID13734 | LONJACUN | AVALUO        | LOS MICOS LOTE           | MAGDALENA    | SANTA BÁRBARA<br>DE PINTO      | 97,57  |
| ID13360 | LONJACUN | AVALUO        | LA ARGELIA               | MAGDALENA    | SANTA BÁRBARA<br>DE PINTO      | 206    |
| ID13361 | LONJACUN | AVALUO        | LA DIVISA                | MAGDALENA    | SANTA BÁRBARA<br>DE PINTO      | 23,44  |
| 1015501 | LONJACON | AVALOO        | LA DIVISA                | MAGDALLINA   | SANTA BÁRBARA                  | 23,77  |
| ID13362 | LONJACUN | AVALUO        | GUAYABAL                 | MAGDALENA    | DE PINTO                       | 9,38   |
| ID13363 | LONJACUN | AVALUO        | PUERTO BELLO             | MAGDALENA    | SANTA BÁRBARA<br>DE PINTO      | 14,06  |
| ID13364 | LONJACUN | AVALUO        | LAS GAVIOTAS             | MAGDALENA    | SANTA BÁRBARA<br>DE PINTO      | 12,5   |
| ID13365 | LONJACUN | AVALUO        | EL GUAYABAL              | BOLÍVAR      | SAN FERNANDO                   | 111,75 |
| ID13378 | LONJACUN | AVALUO        | EL DELIRIO               | BOLÍVAR      | SAN FERNANDO                   | 12,05  |
| ID13379 | LONJACUN | AVALUO        | EL MANGLE                | BOLÍVAR      | SAN FERNANDO                   | 64     |
| ID13383 | LONJACUN | AVALUO        | MEDIA LUNA               | BOLÍVAR      | SAN FERNANDO                   | 680    |
| ID13385 | LONJACUN | AVALUO        | LA GRECIA                | CESAR        | CHIMICHAGUA                    | 63     |
| ID13386 | LONJACUN | AVALUO        | LOTE 2 - EL<br>ROSARIO 2 | BOLÍVAR      | PINILLOS                       | 200    |
| ID9025  | LONJACUN | AVALUO        | ISLA DE LAS<br>MARTAS    | BOLÍVAR      | MAGANGUÉ                       | 100    |
| ID13392 | LONJACUN | AVALUO        | MANANTIALES              | BOLÍVAR      | SANTA CRUZ DE<br>MOMPÓX        | 360,36 |
| ID13393 | LONJACUN | AVALUO        | CALIFORNIA 1             | BOLÍVAR      | SANTA CRUZ DE<br>MOMPÓX        | 50     |